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REALISER UN PROJET
D'ENERGIE RENOUVELABLE
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Q//—/\°, PLANENERGETIQUE .
COMMENCER? COMMUNAUTAIRE
ETUDES D'INGENIERIE Z j
La communauté doit monter un plan énergétique /

-

communautaire pour cibler quel type de projet répond le B i e
mieux a ses différents besoins en termes de production
d’'énergie électrique et thermique, de vision de
développement, de retombées pour la population et de
respect de l'environnement.

ETUDES D'IMPACT
SOCIO-ENVIRONNEMENTAL
ET OCTROI DE PERMIS

\\

Il est important d’identifier les principales
raisons pour lesquelles nous souhaitons
l'installation d'énergies renouvelables
dans nos communautés. Par exemple,

\‘.

PLAN D’AFFAIRES ET 4
FINANCEMENT DE PROJET
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remplacer le diesel, réduire la /,’ NEGOCIATION D'UNE ENTENTE DE
pollution dans l'air, produire plus / VENTE D'ELECTRICITE AVEC
/ HYDRO-QUEBEC ET CREATION D'UNE

d'électricité ou de chaleur propre,
Prop | COMPAGNIE LOCALE DE

réduire notre empreinte \ PRODUCTION ENERGETIQUE

environnementale et méme L I A T A ‘\\\\\‘\\““““““““““““

améliorer la santé. B ST ST I VS AL WY \,
APPROVISIONNEMENT 6 \',
ET CONSTRUCTION /,’

/3 AN 1) PusiEURsAUTORISATIONS "

! ET PERMIS SONT NECESSAIRES |/ Dvieunie er euiminaTion
MINIMALEMENT O

Batir un projet d'énergie propre est complexe; il faut S SSSsssssssssss s s e
La taille, la complexite, les donc y aller étape par étape! Toutes ces étapes visent
autorisations, les partenaires . , . : ’ .

impliqués, le financement, les a Proteger les.c:;ens et lgnwronnement. D’es normes L engageme!‘lt commu‘nautalre
atudes environnementales strictes en matiére d'environnement, de sécurité et de est nécessaire a chaque
et le type de technologie santé publique doivent étre respectées. Les projets en etape du projet !
utilisée influencent milieu nordique doivent s'assurer de réduire au

grandement le temps maximum les risques environnementaux (pollution
ISEESEEITE el rerlIser sonore, modification d’habitats, impacts sur la faune
aviaire, pollution de l'eau et des sols, etc.).

!n projet.

MODIELE
FACTEURS DE @@@ARE@»
COMPLICATION !

d'une communauté et

l'opposition face aux
technologies

La région éloignée rend l'approvisionnement en renouvelables:
équipement trés difficile, ce qui entraine des codlts
importants. Le climat, quant a lui, complique linstallation,
l'opération et l'entretien des équipements.

COMMENT PEUT-ON
ACCELERER LES PROJETS ?

Mobilisez les acteurs clés de votre
communauté

COMMENT TARQUTI PEUT-ELLE
AIDER LES COMMUNAUTES ?

Posez des questions !

Entourez-vous d'experts en qui I
vous avez conflance —_—T

@A\ Formations, ateliers et Soutien financier
transfert de connaissances et subventions

E ! Expertise en main @ Etroite collaboration
d’'oeuvre et ressources avec Hydro-Québec

externes

Faites la promotion des impacts positifs des
projets d'énergies propre et participez dans
l'engagement communautaire
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TARQUTI

WHERE
TO START ?

ldentifying the main reasons why we want
renewable energy in our communities is
essential — whether to replace diesel,
reduce pollution, produce electricity or
clean heat, reduce our environmental
footprint and even improve health.

YEARS\

MINIMUM

Size, complexity, permits,
partners involved,
financing, environmental
studies, and technology
type - they all influence
the time needed to
complete a project.

-

TO UNDERTAKE A

RENEWABLE ENERGY PROJECT

O
O 19,  THEIMPORTANCE

O/~ "\ OFACOMMUNITY
ENERGY PLAN

Each community needs to draw up a community energy
plan to identify the type of project that best meets their
needs. The project must be technically feasible and
meet the electric and thermal energy needs of the
community while respecting the development vision,
population, and environment.
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SEVERAL AUTHORIZATIONS
AND PERMITS ARE REQUIRED

Building a clean energy project is a complex;
it's a step-by-step feat. All the steps are meant
to protect our people and our environment.
Strict environmental, safety, and public health
standards must be met for all new projects.
Projects in northern environments must
reduce environmental risks as far as possible
(noise pollution, habitat modification, impacts
on avian fauna, water and soil pollution, etc.).

COMPLICATING

FACTORS

In remote areas, equipment supply is very difficult, which means
high costs. The climate also complicates equipment installation,

operation, and maintenance.

HOW CAN TARQUTI
HELP COMMUNITIES ?
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o

Training, workshops, and
knowledge transfer

Expertise in manpower
and external resources

CARES —

5 factors to explain
community member
support and opposition
of sustainable enerqgy
technologies:

PROJECTS ?

, , Ask questions!
Financial support

and grants Surround yourself with

trustworthy experts

Open collaboration
with Hydro-Québec

FRAMEWORIK

HOW TO ACCELERATE

% Mobilize community players

Promote the positive impacts of
Clean Energy projects and participate
in community engagement
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SOCIO-ENVIRONMENT
IMPACTS STUDIES AND
PERMITTING
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BUSINESS PLAN AND
PROJECT FINANCING

POWER PURCHASE AGREEMENT
NEGOTIATION WITH HYDRO-QUEBEC
AND CREATION OF A LOCAL

"\ ENERGY COMPANY
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PROCUREMENT AND
CONSTRUCTION

OPERATION UNTIL END
OF LIFE AND DISPOSAL
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Community Engagement is
necessary at all steps of a project!




